

Projets - Liste							
Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen > 1 - Mettre le citoyen au centre de l'action de la commune							
1 Réunion publique annuelle de présentation des programmes de développement territorial	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	1 - Mettre le citoyen au centre de l'action de la commune	Proposition		Réunion CLDR en octobre 2022 Rencontre publique avec les acteurs sociaux du territoire. Les présentations des acteurs sociaux ont permis au public présent de découvrir les différentes structures tant d'un point de vue organisationnel que d'un point de vue des actions au quotidien, synergies existantes. Cela a également été l'occasion de parler de leurs attentes concernant d'éventuelles collaborations avec d'autres acteurs déjà actifs sur la commune	Réunion CLDR (publique) : présentation des structures et projets d'insertion sociale et professionnelle -> réunion prévue initialement le 26-03-2020 mais annulée suite aux mesures liées au Covid-19 (pas encore de date pour 2021 mais toujours d'actualité)	Réunion CLDR (publique) : présentation des structures et projets d'insertion sociale et professionnelle -> réunion prévue initialement le 26-03-2020 mais annulée suite aux mesures liées au Covid-19 (pas encore de date pour 2021 mais toujours d'actualité) Prévu en 2022
Réintégrer les armoiries de la Ville systématiquement avec le nouveau logo	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	1 - Mettre le citoyen au centre de l'action de la commune	En cours de réalisation		Pas encore mis en application Les armoiries seront remises sur la revue communal à partir du numéro juillet août 2024		
1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen > 2 - Consulter les citoyens							
2 Mise en place de réunions d'information et/ou de consultation sur les projets stratégiques	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	2 - Consulter les citoyens	Indéterminé		Consultation populaire (papier et numérique) en 2022 sur la reprise du réseau d'eau Présentation publique du projet Verly en 2024 Concertation citoyenne en 2024 pour nom de rues à Awenne Présentation publique PIWACY en 2024 Consultation toute-boîte sur la RU		En 2019, organisation de permanence des échevins dans les villages de l'entité. => peu de présence citoyenne. Prévu en 2022 : consultation des citoyens sur la remise ou conservation du réseau d'eau Acquisition d'une plateforme pour la consultation citoyenne
Consulter régulièrement le citoyen vis les commissions consultatives	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	2 - Consulter les citoyens	Indéterminé		2022 : CCATM 3 réunions CLDR 5 réunions RU 1 réunion 2023 : CLDR 4 réunions RU 4 réunions 2024 : CCATM 1 réunion RU 1 réunion		
1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen > 3 - Mise à jour du site Internet, de la revue communale et des outils de communication (réseaux sociaux)							
3 Se donner les moyens de trouver une personne pour améliorer le site Internet, la revue communale, développer les réseaux sociaux	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	3 - Mise à jour du site Internet, de la revue communale et des outils de communication (réseaux sociaux)	En cours de réalisation		2023 : chargé de com engagé à 0.5 ETP (contrat actuel en CDD) Augmentation de la communication via les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) Travail sur l'évolution de la revue communale	pas de personne spécifique s'occupant de ces volets. Le travail est partagé au secrétariat. Le site Internet a été sécurisé et est régulièrement mis à jour. La revue communale a été revue en 2020 (en même temps que la crise Covid). La page FB est alimentée de manière régulière. Un test (peu concluant) a été fait avec Wallonie en poche dans le cadre de la crise Covid.	Toujours pas de personne spécifique. Le secrétariat s'occupe du site, de la page Facebook et de la communication en général L'idée est évoquée d'engager un chargé de communication Une personne avec un diplôme en communication a été engagée au secrétariat pour quelques heures. Elle s'occupe entre autre de la mise à jour du site Internet, de la page Facebook et de la création d'une page Instagram
Création d'un e-guichet - développer la communication - information	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	3 - Mise à jour du site Internet, de la revue communale et des outils de communication (réseaux sociaux)	Achévé		E guichet actif depuis 2023		
1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen > 4 - Améliorer l'accueil des nouveaux habitants							
4 Plantation d'un arbre pour les nouveaux-nés à l'occasion de la journée de l'arbre	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	4 - Améliorer l'accueil des nouveaux habitants	Achévé		18 novembre 2023 : première cérémonie de plantation d'arbres pour les enfants nés en 2021 sur le site du Béolil avec apposition de plaquettes nominales. 2ème cérémonie prévue en 2024	Actuellement pas mis en place. Patrick a initié le développement du projet	2021 : un devis a été demandé pour assainir le terrain à côté du monument du Roi Albert pour accueillir ce projet
5 Courrier d'accueil pour les nouveaux-nés avec information sur les divers services	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	4 - Améliorer l'accueil des nouveaux habitants	Proposition		A mettre en place		A mettre en place par le service jeunesse
6 Réception 1 fois par an dédiée à l'accueil des nouveaux-nés et à la remise de la prime de naissance	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	4 - Améliorer l'accueil des nouveaux habitants	A l'étude		Pas encore mis en place. L'idée serait de coupler cette cérémonie avec la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants.	Actuellement pas mis en place. Patrick a initié le développement du projet. Les chèques cadeaux ont été mis en place pour les nouveaux-nés. Accueil favorable des commerçants et des parents.	Projet difficile à mettre en place en période Covid. Relancé au service population en octobre 2021. Prévu en 2022 en fonction de la situation sanitaire
7 Création d'un "welcome book" pour les nouveaux habitants	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	4 - Améliorer l'accueil des nouveaux habitants	Achévé		2024 : fabrication d'une boîte à bons pour les nouveaux habitants (remis à tous les nouveaux habitants 2023) Fabrication d'un "totebag" d'accueil contenant plusieurs livrets d'informations, des entrées pour le parc à gibier. Diffusion d'une vidéo de présentation des services de la Commune à l'occasion de la cérémonie d'accueil des nouveaux habitants	La farde a été élaborée. En attente de la carte en cours à l'ADL pour finaliser le projet	La farde a été élaborée. En attente du plan du Centre ville pour finaliser le projet
8 Instauration d'une cérémonie d'accueil 1 fois par an pour les nouveaux habitants	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	4 - Améliorer l'accueil des nouveaux habitants	Achévé		1ère cérémonie d'accueil le 05.08.2023 2ème cérémonie d'accueil le 03.02.2024	Actuellement pas mis en place. Patrick a initié le développement du projet	Projet difficile à mettre en place en période Covid. Relancé au service population en octobre 2021
1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen > 5 - Poursuivre l'analyse des moyens de sonorisation de la salle du conseil communal							
9 Acquisition d'un système de sonorisation et de projection pour la salle du conseil communal	1 - Saint-Hubert, une commune qui croit en la démocratie participative et qui veut améliorer la communication vers le citoyen	5 - Poursuivre l'analyse des moyens de sonorisation de la salle du conseil communal	Suspendu		Projet suspendu Acquisition de la plateforme www.deliberations.be pour permettre à tous les citoyens de prendre connaissance publiquement des projets de délibérations.	Projet arrêté => changement du lieu du conseil communal	Reprise du projet suite à la crise Covid et à la mise en place de conseil en visio. Le système devrait être mis en place pour début 2022 au plus tard
2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité > 1 - Faire bénéficier les personnes âgées de logements autonomes tout en bénéficiant de services de proximité							
11 Création d'une résidence-service	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	1 - Faire bénéficier les personnes âgées de logements autonomes tout en bénéficiant de services de proximité	A l'étude		Projet suspendu. Retrait du partenaire privé	Pas d'info actuelle à ce sujet	Projet à l'étude au CPAS (partenariat public-privé) Recherches de fonds
1: Concrétisation de la ZACC	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	1 - Faire bénéficier les personnes âgées de logements autonomes tout en bénéficiant de services de proximité	En cours de réalisation		2024 : mise en vente des terrains communaux. 1 offre reçue	Projet relancé en octobre 2020. Marché lancé pour la division du terrain. Contacts pris avec les propriétaires pour échange de terrains.	2021 : désignation d'un auteur de projet pour la réalisation de l'égoûtage. 2021 : plan de division réalisé 2021 : Dossier en attente de l'accord des propriétaires Dulieu-Gillet pour échange de terrains. Permis d'environnement introduit pour abattage d'un arbre et arrachage d'une haie
2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité > 2 - Répondre au manque de lits disponibles dans la MRS du Home Herman							
1: Suivi et concrétisation du projet d'une nouvelle aile à la MRS du Home Herman	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	2 - Répondre au manque de lits disponibles dans la MRS du Home Herman	Indéterminé		Liste d'attente au niveau de la RW (trop de lits en province de Luxembourg)	Pas d'info actuelle à ce sujet	Liste d'attente au niveau de la RW (trop de lits en province de Luxembourg)
2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité > 3 - Faire évoluer les cantines scolaires							
1: Inciter les cantines scolaires / communales à adhérer au projet Greedeal	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	3 - Faire évoluer les cantines scolaires	Achévé		Adhésion au projet Greendeal depuis 2021. Suivi régulier via service jeunesse.	Pas d'info actuelle à ce sujet	Adhésion au projet Greendeal en 2020
1: Revoir le processus de fourniture des repas scolaires afin de proposer des repas de meilleure qualité	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	3 - Faire évoluer les cantines scolaires	Achévé		Mise en place du projet depuis 2021. Repas confectionnés par le Home Herman Livré dans les écoles par des bénévoles	Dossier en cours. Achat d'un véhicule décembre 2020. Mise en place effective prévue pour septembre 2021	Mise en place du projet septembre 2021
2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité > 4 - Augmenter l'offre en parcours santé adaptés à tous							
1: Concrétisation du projet "C'est ma ruralité" - parcours santé dans le parc Dussart	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	4 - Augmenter l'offre en parcours santé adaptés à tous	Achévé		Matériel installé le 07 mai 2021	En cours de finalisation. La matériel a été réceptionné. Installation du matériel après période Covid	Matériel installé le 07 mai 2021
1: Soutien aux et développement des projets "Sports sur ordonnance" et "Sport santé"	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	4 - Augmenter l'offre en parcours santé adaptés à tous	Achévé		Début du projet 11 mars 2019	Réalisé. Début du projet 11 mars 2019	Début du projet 11 mars 2019

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité > 5 - optimiser l'accueil en matière de petite enfance							
1: Maintenir et développer l'accueil des tous-petits	2 - Saint-Hubert, une commune au sein de laquelle la santé pour tous est une priorité	5 - optimiser l'accueil en matière de petite enfance	Achévé		29 juin 2023 : approbation par le Conseil communal d'un bail emphytéotique en faveur du baby service pour la pérennisation du co-accueil (devenant crèche). Passage de 10 à 14 places d'accueil. 13 juillet 2023 : signature de l'acte	Augmentation des possibilités d'accueil de la crèche. Travaux pour l'accueil du babyservice dans les locaux Av. Paul Poncelet.	Augmentation des possibilités d'accueil de la crèche. Travaux pour l'accueil du babyservice dans les locaux Av. Paul Poncelet. Pourparlers avec le baby Service pour le maintien du Co accueil à l'Avenue Paul Poncelet
3 - Saint-Hubert, une commune de développement social > 1 - Création d'un lieu d'écoute, de partage, d'échanges intergénérationnels, de formation et de mémoire							
1: Saint-Hubert - Aménagement d'un espace intergénérationnel, d'un lieu de rencontre et de convivialité	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	1 - Création d'un lieu d'écoute, de partage, d'échanges intergénérationnels, de formation et de mémoire	Indéterminé		Action qui n'a pu être réalisée dans le cadre du PCDR Des espaces ont été aménagés dans la maison citoyenne Av Paul Poncelet	Ce projet matériel est repris dans le lot 2 du dossier de prolongation du PCDR (PM-2-007) -> pas de démarche entamée à ma connaissance	Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022) Ne pourra être réalisé dans le cadre du PCDR. Un lieu a été aménagé à l'Av Paul Poncelet
1: Renforcer les liens entre les associations qui occupent l'espace de l'Avenue Pol Poncelet	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	1 - Création d'un lieu d'écoute, de partage, d'échanges intergénérationnels, de formation et de mémoire	Achévé		Actuellement s'y sont installés, outre la bibliothèque communale: - EPN - Espace Toi, Moi, Nous - Donnerie (avant son déménagement) - Repair café - Courte échelle - Pause jeu - Ateliers créatifs (dessin, peinture, ...) - Diverses réunions (CCCA, CIEP,...)	Plusieurs espaces sont disponibles pour les associations et les groupes de discussion (ex : projet « être pauvre au milieu de l'abondance » projet de participation citoyenne porté par le ciep et cefoc). Une salle de réunion polyvalente pouvant accueillir 10 personnes au 1er étage et une plus grande salle au sous sol de la bibliothèque pouvant accueillir 15/20 personnes. Un calendrier des occupations des locaux est géré par le secrétariat de la ville. Parmi les occupations de salle récurrentes et exclusives*, il y a : -l'espace publique numérique -l'espace Toi, Moi, Nous et le bureau de l'ONE -la donnerie -(la bibliothèque) * non partagées à d'autre projet. Les occupations ponctuelles sont : -Repair 1x/mois - sous sol -Courte échelle 1x/semaine - sous sol et salle de réunion polyvalente 1er étage -Pause jeu de l'amo 2x/mois - sous sol -Atelier créatif (lien avec la bibliothèque) - x/mois - sous sol -Diverses réunions CCCA, apéro du parvis ASBL, CIEP...	Plusieurs espaces sont disponibles pour les associations et les groupes de discussion (ex : projet « être pauvre au milieu de l'abondance » projet de participation citoyenne porté par le ciep et cefoc). Une salle de réunion polyvalente pouvant accueillir 10 personnes au 1er étage et une plus grande salle au sous sol de la bibliothèque pouvant accueillir 15/20 personnes. Un calendrier des occupations des locaux est géré par le secrétariat de la ville. Parmi les occupations de salle récurrentes et exclusives*, il y a : -l'espace publique numérique -l'espace Toi, Moi, Nous et le bureau de l'ONE -la donnerie -(la bibliothèque) * non partagées à d'autre projet. Les occupations ponctuelles sont : -Repair 1x/mois - sous sol -Courte échelle 1x/semaine - sous sol et salle de réunion polyvalente 1er étage -Pause jeu de l'amo 2x/mois - sous sol -Atelier créatif (lien avec la bibliothèque) - x/mois - sous sol -Diverses réunions CCCA, apéro du parvis ASBL, CIEP... - Mise à disposition d'un local pour le Cercle d'Histoire
3 - Saint-Hubert, une commune de développement social > 2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social							
2: Mise en place et développement du repair café	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Achévé		Mis en place depuis avril 2019 Pris en main par un groupe de bénévoles.	1er repair le 15 avril 2018. Aux caves d'arville. Puis déménagement dans le sous sol de la bibliothèque le 17 février 2019. Approximativement 8 bénévoles (intendance, accueil, électricien, couturière). Moyenne 60% d'objets réparés ou réparables. En 2020 - seul 3 sessions de repair café ont eu lieu.	1er repair le 15 avril 2018. Aux caves d'arville. Puis déménagement dans le sous sol de la bibliothèque le 17 février 2019. Approximativement 8 bénévoles (intendance, accueil, électricien, couturière). Moyenne 60% d'objets réparés ou réparables. En 2020 - seul 3 sessions de repair café ont eu lieu.
2: Création d'une donnerie	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Achévé		Ouverture en janvier 2020 Aménagement et déménagement vers de nouveaux locaux en 2024	Ouverture le 16 janvier 2020	Ouverture le 16 janvier 2020
2: Création d'un EPN	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Achévé		Ouverture début septembre 2019. 1x/ semaine. Labellisation EPN en 2023 Ouverture de l'EPN labellisé depuis mai 2024 (0.5ETP) en association avec Ste Ode.	Ouverture début septembre 2019. 1x/ semaine. En 2020, ouverture sur inscription uniquement. Depuis octobre fermeture au publique et accueil de jeunes scolarisés du secondaire qui rencontre des difficultés à suivre les cours à distance depuis leur domicile. avec le soutien de la maison de jeunes et de l'AMO chlorophylle.	Ouverture début septembre 2019. 1x/ semaine. En 2020, ouverture sur inscription uniquement. Depuis octobre fermeture au publique et accueil de jeunes scolarisés du secondaire qui rencontre des difficultés à suivre les cours à distance depuis leur domicile. Avec le soutien de la maison de jeunes et de l'AMO chlorophylle.
2: Mise en place et développement du taxi social	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Indéterminé		Toujours en activité 683 personnes entre le 1er janvier et le 31 août 2023 (principalement des plus de 65 ans)	RAS - toujours en circulation malgré le covid. Un peu moins de courses par rapport au autres années. Pas encore de données officielles pour 2020.	RAS - toujours en circulation malgré le covid. Un peu moins de courses par rapport au autres années. Pas encore de données officielles pour 2020.
2: Mise à l'emploi de publics spécifiques (personnes handicapées, anciens détenus, toxicomanes...)	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Achévé		- Maintien de l'ouvrier engagé à mi-temps au parc à gibier - 1 personne a effectué sa peine de travail au service Travaux - Marché avec le personnel de La Lorraine pour entretien des espaces verts - 2023 : 8 personnes ont effectué un stage d'insertion socio professionnel au service Travaux (Collaboration avec Défits)	Entre janvier et aout 2020 - 16 citoyens de st hubert mis en stage dont 6 dans les équipes de saint-hubert. Pas encore de chiffre pour la seconde partie de l'année. Collaboration avec prison (élagage)	Entre janvier et aout 2020 - 16 citoyens de Saint-Hubert mis en stage dont 6 dans les équipes de Saint-Hubert. Pas encore de chiffre pour la seconde partie de l'année. Collaboration articles 60 CPAS (repas scolaires) Collaboration d'Andage avec le parc à gibier, la donnerie, la bibliothèque. Engagement d'un ouvrier à mi-temps au parc à gibier
2: Ateliers/activités au sein des maisons de repos et lieux d'accueil de personnes âgées	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	En cours de réalisation		Chaque année, activités conjuguées Ville/CPAS/MJ das le cadre d'Eté solidaire avec la MRS du Home Herman	Avait débuté en 2019, sur base d'une proposition d'un stagiaire de la MJ - phase test. Impossibilité de mettre en place des ateliers en 2020 - Crise covid. En questionnement pour l'avenir.	Avait débuté en 2019, sur base d'une proposition d'un stagiaire de la MJ - phase test. Impossibilité de mettre en place des ateliers en 2020 - Crise covid. En questionnement pour l'avenir. - Avant Covid, la crèche et la bibliothèque organisaient régulièrement des activités au Homer Herman. A revoir après fin de la crise Covid19
2: Fête des Associations de l'entité	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Indéterminé		Pas de fêtes des associations prévue en tant que tel. Foire ATL prévue en septembre 2024	Prévu 2020. Reporté en raison Covid19	Prévu 2020. Reporté en 2022 en raison Covid19
2: Etablir le cadastre des associations actives sur le territoire	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	2 - Poursuite du soutien aux associations oeuvrant dans le secteur social	Achévé		Listing réalisé , en ce compris listing des clubs sportifs.	Réalisation en cours au secrétariat	Réalisation en cours au secrétariat - Chloé, qui avait comencé le travail, est en repos d'accouchement
3 - Saint-Hubert, une commune de développement social > 3 - Soutien aux clubs des jeunes par la mise à disposition de locaux							
2: Hatrival - Maison de village	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	3 - Soutien aux clubs des jeunes par la mise à disposition de locaux	En cours de réalisation		20.04.2023: approbation par le conseil communal d'une convention-réalisation Assiette de la subvention : 804.466,47 € > Travaux d'aménagement : 753.951,71 € > Honoraires et frais (6,7%) : 50.514,76 € Part DDR plafonnée (max. 120% de la convention-faisabilité) : 623.999,53 € Part communale : 180.466,94 € 20.06.2024 : approbation du cahier des charges des travaux par le Conseil communal	Rédaction du cahier des charges par l'auteur de projet / Demande de subvention de 20.000 € (pour les premiers frais d'auteur de projet) transmise au SPW le 17-11-2020 (en attente de la convention-faisabilité signée par la Ministre)	Convention-faisabilité 2020 / Réunion du Comité d'accompagnement "avant-projet" le 18-11-2021
3 - Saint-Hubert, une commune de développement social > 4 - Soutien aux associations locales par la mise à disposition de locaux							
2: Awenne - Aménagement de la maison de village /	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	4 - Soutien aux associations locales par la mise à disposition de locaux	En cours de réalisation		06.02.2023 Attribution du marché aux soumissionnaires ayant remis l'offre économiquement la plus avantageuse (sur base du prix), soit : Lot 1 (Gros œuvre et parachèvements): Robert Gatelier et Fils sa, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises 0465766680 , Rue Pie Martin 53 à 6800 Libramont pour le montant d'offre contrôlé de 602.530,47 € hors TVA ou 729.061,87 € 21% TVA comprise ; Lot 2 (HVAC): Ets Lombet Ch sa, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises 0441.953.081, Rue des Gerboises 4 à 5100 Naninne pour le montant d'offre contrôlé de 171.181,66 € hors TVA ou 207.129,81 € 21% TVA comprise ; Lot 3 (Electricité): LAMELEC SA, enregistré à la Banque-Carrefour des Entreprises 0444 283 952, Rue de Tohogne, 1 à 6941 BOMAL S/O pour le montant d'offre contrôlé de 41.292,70 € hors TVA ou	Octobre / novembre 2020 : désignation de l'auteur de projet. / Permis d'urbanisme octroyé le 30-10-2020 -> en attente du dossier « projet définitif » (comprenant notamment plans d'exécution, cahier des charges, etc.)	Approbation du CCH (travaux) en décembre 2021

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
					49.964,17 €. 21% TVA comprise (8.671,47 € TVA cocontractant). Collège du 09 octobre 2023 : Approbation de la date de commencement au 04 décembre 2023. Délai 365 jours calendriers.		
3 - Saint-Hubert, une commune de développement social > 5 - Mettre en œuvre la charte d'intégration des personnes handicapées							
Améliorer l'accès aux bâtiments publics (hôtel de ville, basilique) et concevoir systématiquement un accès PMR dans tous les nouveaux projets	3 - Saint-Hubert, une commune de développement social	5 - Mettre en œuvre la charte d'intégration des personnes handicapées	En cours de réalisation		Dossier d'accessibilité à la Basilique intégré dans la RU 2024 Prise en compte de la problématique de l'accessibilité dans les dossiers de la Ville (ex. vente ancien abattoir) Déménagement prévu des services de l'administration vers le centre administratif afin de permettre une meilleure accessibilité Label Handicity reçu le 12.04.2024		
4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement > 1 - Renforcement du cadre éducatif							
3 Prise en charge par le PO de 34 périodes	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	1 - Renforcement du cadre éducatif	Achévé		Chaque année, oui pour 34 ou 35 périodes. Juste une exception pour cette année : 42 périodes.	Chaque année, oui pour 34 ou 35 périodes. Juste une exception pour cette année : 42 périodes.	
3 Augmentation de la dotation, via le plan de pilotage, pour une aide administrative supplémentaire	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	1 - Renforcement du cadre éducatif	Achévé		Nous sommes passés de 8 périodes à 10 mais, même sans le Plan de Pilotage, nous avons droit à une aide administrative. Un budget spécifique est octroyé à cet effet par la FWB	Nous sommes passés de 8 périodes à 10 mais, même sans le Plan de Pilotage, nous avons droit à une aide administrative. Un budget spécifique est octroyé à cet effet par la FWB	Nous sommes passés de 8 périodes à 10 mais, même sans le Plan de Pilotage, nous avons droit à une aide administrative. Un budget spécifique est octroyé à cet effet par la FWB
4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement > 2 - Permettre au corps enseignant de dispenser certains cours en adéquation avec l'environnement naturel de la commune							
3 Création d'un espace naturel dans certains établissements dans le cadre du projet "Osons le vert"	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	2 - Permettre au corps enseignant de dispenser certains cours en adéquation avec l'environnement naturel de la commune	Achévé		Réalisation d'une marre et plantation d'arbres à Hatrival. - Réalisation de bacs de plantes aromatiques à Arville	A Hatrival, il y a 2 ou 3 ans. Nous comptons relancer ce projet à Poix et peut-être à Arville.	Réalisation d'une marre et plantation d'arbres à Hatrival. - Dossier rentré pour Vesqueville en 2021, mais non retenu. - Réalisation de bacs de plantes aromatiques à Arville
3 Développement de synergie avec le CRIE et de la collaboration avec la MCFA	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	2 - Permettre au corps enseignant de dispenser certains cours en adéquation avec l'environnement naturel de la commune	Achévé		Jardin et potager à Vesqueville - Arville : projet d'école du dehors avec le CRIE - Théâtre à l'école en collaboration avec la MCFA et la bibliothèque	Limité pour l'instant mais ouvert aux propositions.	Jardin et potager à Vesqueville - Arville : projet d'école du dehors avec le CRIE - Théâtre à l'école en collaboration avec la MCFA et la bibliothèque
4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement > 3 - Ouverture des écoles à des experts-bénévoles							
3 Mise en place du Plan de pilotage	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	3 - Ouverture des écoles à des experts-bénévoles	Achévé		En place depuis 2021	Il commence le 1er septembre 2021 pour l'Ecole Paul Verlaine 1.	Il commence le 1er septembre 2021 pour l'Ecole Paul Verlaine 1. Approbation du plan de pilotage Ecole Paul Verlaine 2 par le Conseil communal le 20 mai 2021
3 Développement de la collaboration avec Save my Life	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	3 - Ouverture des écoles à des experts-bénévoles	Achévé		Recyclage en continu (4 enseignantes en 2023)	15 enseignants ont obtenu le brevet de secourisme et attendant un recyclage(?). Idem pour Incendie	4 enseignant/es brevetés en 2021 - recyclage prévu en avril 2022
4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement > 4 - Maintien et développement de l'accueil et des activités extrascolaires							
3 Engagement / maintien d'un second surveillant pour les temps de midi	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	4 - Maintien et développement de l'accueil et des activités extrascolaires	Achévé		2 surveillantes par petite implantation et 5 pour Arville.	2 surveillantes par petite implantation....c'est très bien et 5 pour Arville.	2 surveillantes par petite implantation....c'est très bien et 5 pour Arville.
3 Mise en place de projets (ateliers cuisine, ...)	4 - Saint-Hubert, une commune qui garantit la qualité de l'enseignement	4 - Maintien et développement de l'accueil et des activités extrascolaires	Achévé		animations tous les mercredis à la bibliothèque, animations de "Contrat de rivières pour la Lesse", sélection cinéma pour la section maternelle, Dossier Projet numérique, suite projet harcèlement dans la cour de récré, séances théâtre, MESA, initiation escrime, saumons en classe, jardins voyageurs, plantations vignes et autres	Les bêtises de Nicolas Classes du dehors pour Poix et Arville Mise en place de bibliothèques et coins lectures Théâtre en néerlandais Difficile de faire plus pour l'instant..... Projet Osons le vert relancé au mois de mai 2021	animations tous les mercredis à la bibliothèque, animations de "Contrat de rivières pour la Lesse", sélection cinéma pour la section maternelle, Dossier Projet numérique, suite projet harcèlement dans la cour de récré, séances théâtre, MESA, initiation escrime, saumons en classe, jardins voyageurs, plantations vignes et autres
5 - Saint-Hubert, pôle culturel > 1 - Mettre à disposition un endroit dédié à la culture via un financement extérieur							
3 Suivi de l'affectation du Palais abbatal	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	1 - Mettre à disposition un endroit dédié à la culture via un financement extérieur	En cours de réalisation		07 novembre 2023 : participation de la Ville à la première réunion du jury pour l'attribution du bail 12 décembre 2023 : participation de la Ville à la deuxième réunion du jury pour l'attribution du bail 17 mai 2024 : approbation de l'attribution au Conseil des ministres	Création d'une task force. Contacts pris avec la Régie des bâtiments	Réunion avec le Secrétaire d'Etat Mathieur MICHEL en 2021, + prise en charge par Idelux du financement via le fonds d'expansion dans le cadre du montage de projet de développement du site du Palais abbatal
3 Soutenir et promouvoir une culture de proximité dans les salles de village (collaboration avec la MCFA)	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	1 - Mettre à disposition un endroit dédié à la culture via un financement extérieur	Achévé		Chaque année depuis 2020, organisation du Festival à travers champs en collaboration avec la MCFA	2020 : organisation du festival A travers champs à Vesqueville	2020, 2021, 2022 : organisation du festival A travers champs
5 - Saint-Hubert, pôle culturel > 2 - Développer les partenariats avec les communes voisines							
4 Maintien de l'adhésion à la MCFA, au GAL et au Royal Juillet Musical	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	2 - Développer les partenariats avec les communes voisines	Achévé		Subside 2024 : 1550 euros de subvention financière pour le juillet musical. Mise à disposition d'un bureau pour la coordinatrice du JM Estimation des interventions de la Commune à environ 10.000 euros (matériel, ouvriers...) 21/08/2023 : MCFA - poursuite de la collaboration et maintien de l'affiliation (contrat programme 2025-2029) 19.03.2024 : 4.100 euros de cotisations à la MCFA 19.03.2024 : 25.500 euros de cotisations à la Cellule Culture Haute Lesse		Subsides 2021 : 1550 euros pour le Juillet Musical (conseil communal du.../.../...), Conseil communal du 21/01/2021 : cotisations pour Maison de la Culture Famenne-Ardenne : 4.100 euros; Affiliation Cellule Culture Haute Lesse : 21.500 euros; Point Culture : 1.198,45 euros
5 - Saint-Hubert, pôle culturel > 3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire							
4 Poursuite de la reconnaissance de la Trompe de Chasse	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire	Achévé		Reconnu au patrimoine de l'UNESCO le 17/12/2020	Reconnu au patrimoine de l'UNESCO le 17/12/2020	Reconnu au patrimoine de l'UNESCO le 17/12/2020
4 Remise sur pied d'une fanfare locale	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire	Indéterminé				
4 Collaboration avec les écoles pour le devoir de mémoire	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire	Achévé		07 octobre 2019 : inauguration d'un stèle à Vesqueville		Participation des écoles aux cérémonies du 11 novembre Collaboration des écoles avdc les chasseurs ardennais (remise de brevets)
4 Soutien au Musée Redouté	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire	Achévé		2024 : subside de 3.100 euros 2023 : 4 étudiants à disposition 2024 : 4 étudiants à disposition	Travaux prévus pour permettre la réouverture 2021	2019 : - Travaux : Mise en conformité du système électrique; travaux de mise en conformité incendie; Etudiants : 4 étudiants pour la période estivale; Subsides : 3.100 euros 2020 : Etudiants : 4 étudiants pour la période estivale; Subsides : 3.100 euros

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
					Intervention dans la réfection du système électrique de l'étage.		2021 : Travaux : travaux de stabilité, transport pour une exposition, prêt de véhicules; Etudiants : 3 étudiants pour toute la période estivale; Subsidés : 3.100 euros
4: Organisation de manifestations soutenant l'attractivité et la réputation du territoire	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire	Suspendu		Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022)	Ce projet immatériel est repris dans le lot 2 du dossier de prolongation du PCDR (PI-2-001) -> pas de démarche entamée à ma connaissance	Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022)
4: Promotion des troupes dialectales locales	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	3 - Développement, reconnaissance et restauration du patrimoine local et devoir de mémoire	Achévé		10.02.2022 : approbation de la convention de labellisation "ma Commune dit Ay 2023 et 2024 : participation des classes de 5 et 6ème primaires (écoles communales et enseignement libre) à une représentation d'une des deux troupes jouant en wallon de l'entité 2024 : concours de dessin sur les blasons populaires pour plaques d'entrées de ville et villages 2022 et 2024 : soutien à un auteur wallon pour la présentation de son livre		Projet d'adhésion à la convention "Ma commune dit oui aux langues régionales"
5 - Saint-Hubert, pôle culturel > 4 - Mise en place de programmes permettant aux villages de vivre également au travers de leur histoire							
4: Mise en oeuvre de l'action "Ose ton village"	5 - Saint-Hubert, pôle culturel	4 - Mise en place de programmes permettant aux villages de vivre également au travers de leur histoire	Indéterminé		Création d'une antenne de la MJ à Awenne		Redévelopper le "parcours du Sabotier" à Awenne
6 - Saint-Hubert, le sport pour tous > 1 - Maintien et développement des infrastructures sportives							
4: Mise à niveau des infrastructures sportives existantes (Hall sportif, piscine, terrains de tennis, ...)	6 - Saint-Hubert, le sport pour tous	1 - Maintien et développement des infrastructures sportives	En cours de réalisation	- rénovation énergétique des infrastructures du football de Saint-Hubert (projet feder) - rénovation des infrastructures du football de Saint-Hubert (vestiaires/ sanitaires/ douches, ...) (projet Infrasports)	2023/2024 : Introduction d'un dossier FEDER / Infraport pour l'amélioration énergétique et la rénovation des infrastructures du football 2024 : avenant au PST pour le projet de rénovation / agrandissement du hall sportif	Financement de l'éclairage des terrains de tennis. Participation au financement des nouveaux terrains. Introduction d'un dossier auprès du Ministre régional des sports pour le financement de travaux de mise à niveau de la piscine et du hall sportif. Mise aux normes des infrastructures football. Intervention pour l'entretien des terrains de football. Intervention pour l'extension des terrains de pétanque.	2019 : Financement de l'éclairage des terrains de tennis. 2020: Participation au financement des nouveaux terrains (tennis). Introduction d'un dossier auprès du Ministre régional des sports pour le financement de travaux de mise à niveau de la piscine et du hall sportif. Mise aux normes des infrastructures football. Intervention pour l'entretien des terrains de football. Intervention pour l'extension des terrains de pétanque. 2021 : Football de Saint-Hubert ; Mise en conformité de l'installation électrique des bâtiments (buvette, vestiaires, ...) et mise en conformité de l'installation gaz. Installation de poteaux pour éclairage du terrain de football à Arville (en cours)
4: Créations de nouvelles infrastructures sportives	6 - Saint-Hubert, le sport pour tous	1 - Maintien et développement des infrastructures sportives	En cours de réalisation	- projet d'extension du hall sportif et mise à niveau des infrastructures actuelles	2023 : accord de principe du conseil communal sur l'avant-projet et introduction du permis d'urbanisme pour le dojo. 2024 : approbation du cch par le Conseil 2023 : skatepark réalisé en face de la piscine 2023 : création de l'aire multisport de Vesqueville	Achat d'un terrain en vue de la construction d'un nouveau terrain de football. Dossier rentré auprès du Ministre régional des sports pour la création d'un dojo et d'un nouveau terrain de football.	2019 : Achat d'un terrain en vue de la construction d'un nouveau terrain de football. 2020 : Dossier rentré auprès du Ministre régional des sports pour la création d'un dojo et d'un nouveau terrain de football. 2021 : approbation par le conseil communal (28/10/2021) des conditions et du mode de passation pour la construction d'un nouveau dojo 2022 : création d'un skatepark (endroit à déterminer) et création d'une aire multisports (Vesqueville)
7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture > 1 - Développement de l'activité commerciale et artisanale au centre Ville dans un esprit de qualité urbanistique							
5: Saint-Hubert - Etude de faisabilité d'échoppes dans les caves du Palais abbatial	7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture	1 - Développement de l'activité commerciale et artisanale au centre Ville dans un esprit de qualité urbanistique	En cours de réalisation		Participation active de la Ville au jury d'attribution du bail sur le Palais abbatial. Défense de l' intégration du projet des 4 associations locales au projet lauréat.	En lien avec la remise du Palais abbatial. Contacts avec des investisseurs. / Ce projet matériel est repris dans le lot 3 du dossier de prolongation du PCDR (PM-3-002) -> pas de démarche entamée à ma connaissance	Projet actuellement à l'étude chez Idelux. Un comité de suivi est en cours de création avec Idelux, la Régie des bâtiments et la Commune
7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture > 2 - Soutien aux producteurs locaux, développement des circuits courts et des synergies							
5: Réalisation d'une halle couverte	7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture	2 - Soutien aux producteurs locaux, développement des circuits courts et des synergies	En cours de réalisation		Projet lié au développement du projet du quartier abbatial. Discussions sur le devenir des RTG avec Idelux, coordinateur du projet Horeca sur le quartier abbatial.	Dossier lié au développement des RTG / pas de démarche au niveau du PCDR (lot 3 du dossier de prolongation)	Permis de démolition des RTG introduit en avril 2021. Démolition prévue pour 2022
5: Étude de faisabilité d'un commerce-tremplin	7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture	2 - Soutien aux producteurs locaux, développement des circuits courts et des synergies	Indéterminé		Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022) Toutefois, en 2022 et 2023, organisation du festival des boutiques éphémères	Ce projet matériel est repris dans le lot 3 du dossier de prolongation du PCDR (PM-3-001) -> pas de démarche entamée à ma connaissance	
7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture > 3 - Valorisation économique de certaines zones, certains pôles							
5: Saint-Hubert - ZAE - Construction de halls relais	7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture	3 - Valorisation économique de certaines zones, certains pôles	Achévé		Construction et occupation depuis décembre 2022	Début de la construction prévue en 2021 (Idelux)	2021 : début de la construction. Opérationnel 1er semestre 2022
7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture > 4 - Etablir le relevé des commerçants, artisans et entreprises présents sur la Commune							
Diffuser le relevé des commerçants au moyen d'un fascicule et d'un onglet COMMERCE sur le site de la Ville	7 - Saint-Hubert, une commune qui développe son économie, ses commerces et son agriculture	4 - Etablir le relevé des commerçants, artisans et entreprises présents sur la Commune	En cours de réalisation		Le listing existe et peut être téléchargé via le site du SPF Finance. La diffusion reste délicate en raison du RGPD		
8 - Saint-Hubert, créer du logement à la portée de tous >							
Relancer le plan communal du logement	8 - Saint-Hubert, créer du logement à la portée de tous		Indéterminé		Pas d'info à ce sujet		
8 - Saint-Hubert, créer du logement à la portée de tous > 1 - Favoriser l'accès à la propriété pour tous							
5: Awenne - Création de logements tremplin	8 - Saint-Hubert, créer du logement à la portée de tous	1 - Favoriser l'accès à la propriété pour tous	Suspendu		Projet abandonné à Awenne vu la fin du PCDR en mars 2022 A voir si intégration dans le nouveau PCDR et dans un futur lotissement à Arville?	Ce projet matériel est repris dans le lot 1 du dossier de prolongation du PCDR (PM-1-003) -> pas de démarche entamée à ce jour (peut-être pour 2022)	Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022)
8 - Saint-Hubert, créer du logement à la portée de tous > 2 - Création d'un quartier convivial et chaleureux, incluant l'esprit d'habitat partagé et intergénérationnel							
5: Création de logements intergénérationnels	8 - Saint-Hubert, créer du logement à la portée de tous	2 - Création d'un quartier convivial et chaleureux, incluant l'esprit d'habitat partagé et intergénérationnel	Suspendu		Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022) Néanmoins, les projets de construction sur la ZACC prévoient une combinaison d'appartements et de maison unifamiliale dans une quartier de type "éco-quartier"	Ce projet matériel est repris dans le lot 2 du dossier de prolongation du PCDR (PM-2-004) -> pas de démarche entamée à ma connaissance	Cette action ne pourra être réalisée (PCDR prend fin en mars 2022)
9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif >							
Favoriser le développement d'activités nouvelles et d'évènements innovants	9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif		En cours de réalisation		2023 - mise sur pieds de l'asbl des jubilés de saint Hubert pour la création de nouvelles manifestations en 2025 et 2027 Aérodrome : création du FlyIn afin de favoriser la visibilité de la plateforme		
9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif > 1 - Coordonner les actions des acteurs du secteur du tourisme présents sur le territoire de la Commune							
5: Optimiser la plateforme touristique	9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif	1 - Coordonner les actions des acteurs du secteur du tourisme présents sur le territoire de la Commune	Indéterminé		Aucune info à ce sujet		Lancée avant période covid. En suspens jusqu'en 2022
9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif > 2 - Améliorer la qualité de l'accueil							
5: e-connect à développer	9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif	2 - Améliorer la qualité de l'accueil	Indéterminé		Pas d'info à ce sujet		Plateforme du CGT avec toutes les activités touristiques
5: Mettre en place un accueil touristique de qualité	9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif	2 - Améliorer la qualité de l'accueil	Achévé		Formation en néerlandais chaque année Charte qualité accueil		Formations en langues et formation accueil de qualité pour les employés du RSI (2021)
5: Poursuivre le développement de la plateforme touristique sur le site de l'aérodrome	9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif	2 - Améliorer la qualité de l'accueil	Indéterminé		De nombreuses activités sont acceptées chaque année sur le site de l'aérodrome (voitures de collections, flyIn, concours aéronautiques, ...)		En suspens
9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif > 3 - Placer la forêt au coeur du développement touristique de la Commune							
6: Continuer à développer l'attrait touristique lié à la forêt	9 - Saint-Hubert, un tourisme évolutif	3 - Placer la forêt au coeur du développement touristique de la Commune	En cours de réalisation		2024 : approbation du cch au conseil communal Mise en place de l'équipe Wallonet (entretien des circuits touristiques)		2021 : accord de principe du Conseil communal (28/10/2021) de la participation de Saint-Hubert au projet de parc national sur le massif forestier de Saint-Hubert 2021 : désignation de l'auteur de projet pour la redynamisation du parc à gibier
10 - Saint-Hubert, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine > 1 - Poursuite de la rénovation urbaine							

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
6: Confection d'un 2e Programme de Rénovation urbaine	10 - Saint-Hubert, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine	1 - Poursuite de la rénovation urbaine	En cours de réalisation		16.05.2024 : Approbation du dossier par le conseil	Périmètre approuvé et Commission constituée en 2020. Lancement du marché du bureau d'étude Demandes de subvention transmises au SPW le 07-12-2020 (subventions pour l'élaboration du dossier de rénovation urbaine par un auteur de projet et pour l'engagement et le maintien d'un Conseiller en rénovation urbaine) -> en attente de l'accord ministériel	Périmètre approuvé et Commission constituée en 2020. Lancement du marché du bureau d'étude Demandes de subvention transmises au SPW le 07-12-2020 (subventions pour l'élaboration du dossier de rénovation urbaine par un auteur de projet et pour l'engagement et le maintien d'un Conseiller en rénovation urbaine) 2021 : approbation par le Conseil communal de l'arrêté de subvention et de la convention-exécution
10 - Saint-Hubert, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine > 2 - Maintien et entretien des espaces verts							
6: Mirwart - Aménagement du centre du village	10 - Saint-Hubert, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine	2 - Maintien et entretien des espaces verts	Achévé		Marché "cœur de Mirwart" réalisé 2020 : marché "prime vert - cœur de Mirwart" réalisé (aménagement potager, hôtel à insectes, haie végétale basse, aménagement espace fleuri, plantation arbustes variées, aménagement d'un barbecue, avec table pique-nique, bancs, poubelles, panneau didactique	Marché "cœur de Mirwart" réalisé Ce projet matériel est repris dans le lot 1 du dossier de prolongation du PCDR (PM-1-002) -> pas de démarche entamée à ce jour (peut-être pour 2021)	Marché "cœur de Mirwart" réalisé 2020 : marché "prime vert - cœur de Mirwart" réalisé (aménagement potager, hôtel à insectes, haie végétale basse, aménagement espace fleuri, plantation arbustes variées, aménagement d'un barbecue, avec table pique-nique, bancs, poubelles, panneau didactique
10 - Saint-Hubert, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine > 3 - Dresser l'inventaire complet du patrimoine historique se trouvant sur le territoire communal (petit, grand, en ville, dans les villages)							
Etablir un cadastre du patrimoine communal en collaboration avec la CCATM	10 - Saint-Hubert, la conservation et la mise en valeur de son patrimoine	3 - Dresser l'inventaire complet du patrimoine historique se trouvant sur le territoire communal (petit, grand, en ville, dans les villages)	Indéterminé		Pas d'action actuellement		
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages >							
Etude de faisabilité de la sécurisation de la rue du Moulin à Mirwart	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages		A l'étude		Des études ont été réalisées. La seule solution actuellement possible est hors budget		
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages > 1 - Entretien et rénovation des voiries communales							
6: Aménagement de la liaison Arville-Poix	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	Achévé		Travaux réalisés		marché attribué le 25/10/21
6: Réfection de la rue Joseph Calozet et route de Mormont	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	Achévé		Réalisé		2021 : Approbation par le conseil communal (30/09) des conditions et du mode de passation de la réfection d'une partie de la rue de Lorcay à Lorcay et d'une partie de la route d'Awenne à Mormont
6: Aménagement de l'Impasse Verly							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	A l'étude		Dossier rentré dans le cadre d'un appel à projets FEDER en 2022. 2024 : dossier à l'étude par le pouvoir subsidiant	Elaboration de l'avant projet par le DST	Dossier reporté
6: Aménagement du carrefour rue des Rogations, route d'Hatrival et Avenue Paul Poncelet							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	A l'étude		Dossier rentré dans le cadre d'un appel à projets FEDER en 2022. 2024 : dossier à l'étude par le pouvoir subsidiant		Accord de mr Mobilité pour la sécurisation des piétons (marquage au sol et potelets), Travaux suspendus (dossier PIC - dépassement des subsides octroyés)
6: Aménagement de la jonction entre la rue de Lorcay et la route d'Arville							
6: Aménagement de la rue St-Roch et rue de la Comane	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	Achévé		Travaux réalisés		Travaux suspendus (dossier PIC - dépassement des subsides octroyés)
6: Egottage à Awenne - Exclusif SPGE							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	Achévé		2024 : inauguration prévue de la station d'épuration	CCH rédigé par la SPGE - approuvé au Conseil du 15/10/2020	2021 : collège communal du 18/10 : approbation de l'attribution: collecteur d'eaux usées à Awenne + égouttage rue Calozet, Tombois et Souvenirs
7: Aménagement de la rue de Lorcay							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	Achévé		Réalisé		2021 : Approbation par le conseil communal (30/09) des conditions et du mode de passation de la réfection d'une partie de la rue de Lorcay à Lorcay et d'une partie de la route d'Awenne à Mormont
7: Réfection de la rue de Namolsy							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	Achévé		Réalisé	cahier des charges à valider au Conseil du 21 janvier 2021	2021 : 20/05 approbation par le conseil communal des conditions et du mode de passation 2021 : 20/09 approbation par le Collège communal de l'attribution 2022 : début des travaux en mars
7: Aménagement de la rue Redouté							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	1 - Entretien et rénovation des voiries communales	A l'étude		Dossier rentré dans le cadre d'un appel à projets FEDER en 2022. 2024 : dossier à l'étude par le pouvoir subsidiant	Elaboration de l'avant projet par le DST	Dossier reporté
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages > 2 - Amélioration de la mobilité et des équipements de voirie							
7: Mise en place de navettes entre hauts lieux touristiques du territoire	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	2 - Amélioration de la mobilité et des équipements de voirie	En cours de réalisation		En collaboration avec le TEC, en période estivale, dans le cadre du redéploiement du réseau		
7: Elaboration d'un schéma de développement communal (SDC)							
	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	2 - Amélioration de la mobilité et des équipements de voirie	En cours de réalisation		Rédaction du cch en cours Modèle à fournir par le SPW		Prévu au budget 2022 avec Règlement général d'urbanisme
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages > 3 - Création de voies lentes et liaisons entre ville et villages							
7: Achèvement du réseau de voies lentes (en étoile)	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	3 - Création de voies lentes et liaisons entre ville et villages	Achévé		2022 : approbation de la réception provisoire	Début des travaux le 01/03/2021	Début des travaux le 01/04/2021 Chantier en cours
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages > 4 - Adaptation du plan de mobilité							
Mettre en place des améliorations / corrections	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	4 - Adaptation du plan de mobilité	Indéterminé		Quelques petites corrections ont été apportées, notamment le déplacement de potelets sur la place du Marché afin de réguler la circulation de bus		
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages > 5 - Sensibiliser à la vitesse							
Poursuivre la mise en place de chicanes et ralentisseurs	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	5 - Sensibiliser à la vitesse	Achévé		Installation de nouvelles chicanes rue des Rogations		
11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages > 6 - Améliorer la sécurité des usagers faibles							
Renforcer la signalisation des éclairages ad hoc / Plan Wallonie cyclable : aménagements cyclables à Arville. Renforcer les indications cyclistes dans les rues à sens unique	11 - Saint-Hubert, repenser la mobilité dans la ville et les villages	6 - Améliorer la sécurité des usagers faibles	En cours de réalisation		Aménagement cyclables à Arville (PIWACY) : travaux commencés en 2024		
12 - Saint-Hubert, préserver l'eau et l'environnement et développer l'utilisation d'énergies vertes > 1 - Réduire les consommations énergétiques (bâtiments communaux, éclairage)							
7: Concrétisation des actions validées par le PAED (Plan d'Action en faveur de l'Energie Durable et du Climat)	12 - Saint-Hubert, préserver l'eau et l'environnement et développer l'utilisation d'énergies vertes	1 - Réduire les consommations énergétiques (bâtiments communaux, éclairage)	En cours de réalisation		Une marche pour le climat rassemblant l'ensemble des élèves de l'enseignement primaire tout réseau confondu a été organisée en décembre 2023. Engagement d'un coordinateur POLLEC TP en 2024 sur base d'un AP Pollec RH 22. Création d'une équipe POLLEC au sein de l'administration communale. Changement de sources lumineuses en LED. Elaboration du dossier de l'école primaire de Vesqueville (bardage + isolation du mur en façade arrière + isolation du toit). Dossier de rénovation complète du bâtiment du foot de Saint-Hubert (isolation murs, rénovation toiture, chauffage, ...). Rénovation du presbytère d' Hatrival. Dossier pour l'installation de panneaux photovoltaïques à l'aérodrome. Réalisation du chantier POLLEC 2020 investissement: installation solaire thermique à la piscine pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et pour l'eau des bassins. Suivi du dossier FEDER avec la cellule IDELUX Projets Publics en ce qui concerne le : - Volet 1 : rénovation énergétique de la maison citoyenne - Volet 2 : installation de panneaux photovoltaïques sur l'Hôtel de Ville. Suivi du dossier de placement de 8 bornes de	Pour ce dossier, on n'a pas réalisé d'actions cette année car le nouveau PAEDC version Horizons 2030 doit encore être approuvé par le Conseil.	PAEDC horizon 2030 approuvé par le Conseil du 29/07/2021. Difficile d'avancer avec les citoyens au vu du COVID, mais diverses choses ont été réalisées au niveau communal (voir colonnes ci-après) - Changement de châssis à l'école maternelle de Vesqueville - Ureba exceptionnel 2019 - Marché attribué en 09/2021. - POLLEC 2020 investissement: installation solaire thermique à la piscine pour le préchauffage de l'eau chaude sanitaire et pour l'eau des bassins - Fin installation PHV sur 5 bâtiments communaux - POLLEC 2021 - volet RH: dossier rentré en 09/2021 - Appel à projet 0 déchet, action avec Idelux Environnement (expo, atelier et chat groupé gobelets réutilisables et gourdes

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
					recharge de 11Kw pour voitures électriques en collaboration avec la cellule IDELUX Projets Publics. Remise en place du comité de pilotage du PAEDC		
12 - Saint-Hubert, préserver l'eau et l'environnement et développer l'utilisation d'énergies vertes > 2 - Se positionner sur l'avenir du réseau d'eau							
Réaliser une consultation citoyenne / si conservation du réseau, rationalisation du réseau et des captages et prioriser les investissements à réaliser	12 - Saint-Hubert, préserver l'eau et l'environnement et développer l'utilisation d'énergies vertes	2 - Se positionner sur l'avenir du réseau d'eau	En cours de réalisation		Consultation citoyenne réalisée du 21.03.2023 au 27.03.2023 (numérique et papier) Convention d'AMO avec Idelux Eau pour dossier de réfection des conduites, de rationalisation, de protection des captages et de conformité pH Cch pour remplacement des conduites approuvé par le conseil communal Cch pour les conduites d'eau approuvé en 2024 par le Conseil communal		
13 - Saint-Hubert, le respect des lieux culturels > 1 - Entretien du patrimoine culturel de la commune, dans la ville et dans les villages							
7: Faire un état des lieux de culte, du petit patrimoine religieux et des sépultures	13 - Saint-Hubert, le respect des lieux culturels	1 - Entretien du patrimoine culturel de la commune, dans la ville et dans les villages	En cours de réalisation		Etat des lieux en cours par les fabriques d'églises		Etat des lieux en cours par les fabriques d'églises
13 - Saint-Hubert, le respect des lieux culturels > 2 - Diversification des cimetières traditionnels							
7: Création d'un cimetière forestier	13 - Saint-Hubert, le respect des lieux culturels	2 - Diversification des cimetières traditionnels	A l'étude		Dossier toujours à l'étude		RV en février avec le responsable de la RW
14 - Saint-Hubert, des finances autrement > 1 - Aide à la promotion de projets de quartier via des budgets participatifs							
7: Proposer annuellement un budget participatif pour Saint-Hubert et pour un village sur un thème prédéfini	14 - Saint-Hubert, des finances autrement	1 - Aide à la promotion de projets de quartier via des budgets participatifs	Achevé		octobre 2023 : sélection des projets retenus ADESH Cercle wallon vesquevillois		En 2022 en collaboration avec PCDR
14 - Saint-Hubert, des finances autrement > 2 - Soutien des projets via des moyens de financement nouveaux et innovants							
8: Réduction des coûts de fonctionnement par la rationalisation du matériel et par des investissements rentables	14 - Saint-Hubert, des finances autrement	2 - Soutien des projets via des moyens de financement nouveaux et innovants	En cours de réalisation		Poursuite de la politique de placements de panneaux solaires sur les bâtiments communaux 2024 : réponse à un appel à projet pour la création d'une communauté d'énergie (tarifs avantageux sur l'énergie) Révision des lignes téléphoniques (suppressions des lignes superflues) et rationalisation. Etude d'envoi des recommandés via email afin de réduire les coûts d'envois postaux Diminution des frais de papier (multiplication des convocations email et de l'utilisation du numérique)	Démarche avec Proximus pour la diminution des coûts de téléphonie (démarche compliquée du fait des mauvais contacts), Achats de PC portables permettant le télétravail (réduction des coûts énergétiques)	Démarche avec Proximus pour la diminution des coûts de téléphonie (démarche compliquée du fait des mauvais contacts). Achats de PC portables permettant le télétravail (réduction des coûts énergétiques) 2021 : RV avec Proximus et Orange pour finalisation du dossier de rationalisation des coûts de téléphonie Placements de panneaux solaires sur les bâtiments communaux
14 - Saint-Hubert, des finances autrement > 3 - Evaluer les biens communaux							
Etablir un cadastre des biens communaux	14 - Saint-Hubert, des finances autrement	3 - Evaluer les biens communaux	En cours de réalisation		Un relevé des terrains communaux et des places à bâtir a été réalisé		
15 - Une Administration communale à la pointe > 1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale							
8: Mettre au point un programme de formation pluriannuel adapté pour chaque agent	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	Indéterminé		La plupart des agents suivent des formations de manière régulière (formation, mise à jour, webinaires etc) Un programme de formation individuel doit encore être mis au point 2023-2024 1 agent formation bachelier en compta 3 ouvriers RGB D3 vers D4 2 ouvriers RGB D1 vers D2 1 agent formation agent constatateur Au moins 3 journées de formation sur les marchés publics Formation coordinateur ATL Formation prévisions budgétaires service compta et RH Principe de gestion du personnel dans la fonction publique locale Diverses formations accueillantes et puéricultrices Formations BAEC Formation motivation des actes en matière d'urbanisme Formation permis de conduire service Travaux		2021 : formation SIPP, secourisme, équipier de 1ere intervention
8: Etablir et respecter un calendrier d'évaluation / d'entretiens	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	Indéterminé		Pas de calendrier mis en place Une application a été acquise pour faire assurer un suivi plus régulier des évaluations	Pas de calendrier mis en place, mais la mise à niveau des évaluations a débuté en 2020.	Pas de calendrier mis en place, mais la mise à niveau des évaluations a débuté en 2020.
8: Mettre en place une politique de recrutement à long terme	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	En cours de réalisation		2024 : L'administration a essayé d'anticiper les départs et de prévoir les remplacements. Les conditions d'engagement restent très compliquées avec très peu de candidats lorsqu'un poste est à pourvoir. Diverses pistes ont déjà été étudiées pour essayer de rendre les offres d'emploi plus attractives.	Recrutement OK pour le secrétariat. Aide apportée au service urbanisme. Recrutement OK pour le service jeunesse. Recrutement de 3 ouvriers pour le service Travaux. Recrutement à venir pour les services population et comptabilité.	2021 : recrutement de 1 ETP pour le service population; recrutement d'un chef de bureau RH + compta 2022 : recrutement nouveau DG; recrutement chef de bureau administratif, recrutement 1 employé service compta / eau
8: Fixer annuellement des objectifs clairs à chaque employé / ouvrier	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	Indéterminé		Pas encore mis en place. Devra être mis en place avec les évaluations		Reporté en raison de multiples changements dans le personnel entre 2019 et 2021
8: Réévaluation / réorganisation des services et des attributions des employés afin d'optimiser l'efficacité	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	En cours de réalisation		Certains services semblent avoir été stabilisés (c'est le cas par exemple des postes ATL/PCS) Force est de constater qu'il existe encore un turn over encore trop important au sein des services de manière générale	Service secrétariat réorganisé. Réorganisation des services population et comptabilité pour 2021. Service jeunesse réorganisé.	2021 : service compta réorganisé; service population réorganisé. A revoir 2022: secrétariat (chef de bureau), service jeunesse, ouvriers
8: Gestion des heures supplémentaires	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	Achevé		Depuis 2022, les heures supplémentaires sont régularisées Récupérées de manière régulière afin d'éviter les sur-quotas d'HS	Acquisition en 2021 d'un programme de gestion du pointage, heures supp, présences/absences et congés	Acquisition en 2021 d'un programme de gestion du pointage, heures supp, présences/absences et congés 2022 : régularisation du quota d'heures supp

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
8: Mise à jour des statuts et règlement de travail	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	Indéterminé		Les statuts et règlement de travail sont mis à jour de manière régulière. Un travail de fond devra être fait avant fin 2025 suite à la réforme de la fonction publique	Mis à jour en 2020	28/10/2021 : modification des statuts administratifs et pécuniaire ainsi que du règlement de travail
8: Augmentation des synergies (CPAS, Communes voisines, ...)	15 - Une Administration communale à la pointe	1 - Une commune qui gère son personnel de manière optimale	Indéterminé		Les services de l'administration et du CPAS tentent d'organiser des réunions régulières pour faciliter les échanges d'information. Ces services vont être regroupés sous un même toit en 2025 (regroupement des services au centre administratif) 2024 : engagement d'un animateur EPN avec la Commune de Ste Ode 2024 : marché groupé pour l'achat de bus avec la commune de Ste Ode Ecopasseur engagé avec la commune de LaRoche Adhésion aux centrales de marchés provinciales et Idelux	Voir rapport des synergies Commune/CPAS novembre 2020	Voir rapport des synergies Commune/CPAS novembre 2021 Synergies avec communes voisines : échange de bus (Ste Ode, Libramont), échanges avec la Commune de Libin sur certains dossiers, échanges avec les communes voisines pour certains prêts de matériel, convention liant les communes de Libin, Libramont et Saint-Hubert en matière de planification d'urgence
15 - Une Administration communale à la pointe > 2 - Une commune qui donne à son administration les moyens de travailler de manière efficace							
8: Renouvellement progressif du parc informatique	15 - Une Administration communale à la pointe	2 - Une commune qui donne à son administration les moyens de travailler de manière efficace	Achévé		Le renouvellement du parc informatique s'est poursuivi, avec l'achat d'écrans plus adaptés (doubles écrans pour la plupart des employés, grands écrans pour la lecture des plans)	Achat de PC portables afin de permettre le télétravail	2021 : Achat de PC portables afin de permettre le télétravail Remplacement progressif du parc informatique, entre autre grâce au subside de la Région wallonne, permettant à la plupart des employés de bénéficier de 2 écrans pour un plus grand confort de travail 2022 : achat d'un nouveau serveur
9: Mettre à disposition des agents un cadre de travail agréable	15 - Une Administration communale à la pointe	2 - Une commune qui donne à son administration les moyens de travailler de manière efficace	En cours de réalisation		Le télétravail permet aux agents une meilleur conciliation et un meilleur confort vie professionnelle / vie privée Le dossier de démenagement vers le centre administratif devrait permettre en 2025 aux agents de travailler dans un cadre plus adéquat (cantine, espace détente)	Mise en place et généralisation du télétravail pour les agents administratifs. Etudes de divers projets de démenagement des services administratifs.	Télétravail prévu dans le règlement de travail. Etudes de divers projets de démenagement des services administratifs (toujours en cours). Aménagements de certains bureaux pour le personnel
9: Développement d'une application Intranet	15 - Une Administration communale à la pointe	2 - Une commune qui donne à son administration les moyens de travailler de manière efficace	A l'étude		Pas d'application Intranet utilisée à ce jour. Possibilité de développer l'application WanApp en 2025 sous forme d'application intranet	Utilisation de l'application Teams (à développer)	Utilisation de l'application Teams (à développer)
9: Mise en place des moyens nécessaires au maintien d'un esprit d'équipe	15 - Une Administration communale à la pointe	2 - Une commune qui donne à son administration les moyens de travailler de manière efficace	En cours de réalisation		Le SCAA organise toujours des activités Team Building (activité de septembre, goûter de Noël)		Reprise de activités du SCAA (journée team building en septembre 2021, goûter de Noël)
9: Mettre en place une politique claire et universelle permettant de favoriser la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée	15 - Une Administration communale à la pointe	2 - Une commune qui donne à son administration les moyens de travailler de manière efficace	En cours de réalisation		Le télétravail, mais aussi la gestion des horaires mobiles et des heures supplémentaires permettent aux agents une certaine souplesse afin de concilier vie privée et professionnelle.	Mise en place du télétravail pour tous les agents administratifs	Mise en place du télétravail
15 - Une Administration communale à la pointe > 3 - Une commune qui améliore la qualité d'accueil au citoyen							
9: Mener une enquête de satisfaction / évaluation sur la qualité de l'accueil actuel	15 - Une Administration communale à la pointe	3 - Une commune qui améliore la qualité d'accueil au citoyen	Proposition		Pas mise en place A envisager sur la prochaine législature		
9: Rencontrer d'autres communes pour échanges d'expériences	15 - Une Administration communale à la pointe	3 - Une commune qui améliore la qualité d'accueil au citoyen	Indéterminé		Se fait de manière régulière entre les services Directions générales Planus Services populations Service du personnel Accueil extra scolaire Travaux PCS ...		Se fait de manière régulière et informelle entre services
9: Identification plus optimale des services et des attributions de chaque agent	15 - Une Administration communale à la pointe	3 - Une commune qui améliore la qualité d'accueil au citoyen	En cours de réalisation		Un nouveau fléchage a été installé en 2022 pour orienter les citoyens dans l'hôtel de ville. Est à prévoir une présentation des agents communaux dans la revue communale (avec attributions)	Nouveau fléchage clair des services à l'hvd en 2020	Nouveau fléchage clair des services à l'hvd en 2020 Prévu en 2022 : présentation des agents et des services dans la revue communale
15 - Une Administration communale à la pointe > 4 - Une commune qui améliore la communication avec le citoyen							
9: Mise à jour et développement du site Internet	15 - Une Administration communale à la pointe	4 - Une commune qui améliore la communication avec le citoyen	En cours de réalisation		Se fait de manière régulière. Le Eguichet a fait son apparition sur le site en 2022	Eguichet devrait être disponible sur le site Internet en 2021	Beaucoup de changement dans le personnel. Cette mission n'est pas encore clairement définie à long terme
9: Gestion efficace de la page Facebook	15 - Une Administration communale à la pointe	4 - Une commune qui améliore la communication avec le citoyen	Indéterminé		un 0.5ETP s'occupe de la communication depuis 2023. La page Facebook fournit d'avantage d'informations aux citoyens	Mission de mise à jour de la page Facebook clairement attribuée à un agent du secrétariat	Beaucoup de changement dans le personnel. Cette mission n'est pas encore clairement définie à long terme
9: Développement et gestion efficace d'un page Instagram	15 - Une Administration communale à la pointe	4 - Une commune qui améliore la communication avec le citoyen	Achévé		La page Instragram de la Ville a été créée. Difficile d'évaluer le réel impact de ce canal		Novembre 2021 : présentation des avantages et inconvénients d'une page Instagram au Collège
1: Mise en place d'un e-guichet / de l'e-box	15 - Une Administration communale à la pointe	4 - Une commune qui améliore la communication avec le citoyen	En cours de réalisation		E guichet opérationnel depuis 2023. De même que l'application deliberations.be Pas encore de développement de l'ebox	E-guichet à venir en 2021	Les travaux préparatoires à la mise en place ont été réalisés en 2021. Début de l'utilisation à venir début 2022
15 - Une Administration communale à la pointe > 5 - Une commune éco-responsable							
1: Diminution progressive de l'utilisation du papier (et encre) au profit de la dématérialisation des documents	15 - Une Administration communale à la pointe	5 - Une commune éco-responsable	En cours de réalisation		Généralisation des convocations par email Diminution des impressions au profit du numérique (rapports annuels, budgets, MB, comptes, brochures ATL Distribution bimensuelle des revues communales A venir : envoi numérique des recommandés	Logiciel de dématérialisation des documents prévu en 2021	2020 : Logiciel de dématérialisation des documents prévu en 2021 : décision de convocation des conseils communaux par email, et impression sur demande des budgets, MB, comptes et rapports annuels. Consultation des conseils et collèges via l'interface Plone. Réduction du nombre d'impressions du livret des activités extra scolaires au profit du numérique
1: Réduction des déchets	15 - Une Administration communale à la pointe	5 - Une commune éco-responsable	En cours de réalisation		Suivi de l'appel à projet « 0 déchets » 2022 avec la cellule IDELUX environnement : - Création d'un pack nouvel habitant - Formation d'assistants compostage Suivi de l'appel à projet « 0 déchets » 2023 avec la cellule IDELUX environnement : - Action 1 : nouveau cycle de formations d'assistants compostage et accompagnement des assistants formés en 2022 - Action 2 : promotion de l'eau du robinet - Action 3 : atelier « Produits d'entretien faits maison » - Action 4 : gestion des gobelets réutilisables - Action 5 : Diffusion d'un kit d'accueil « prévention » aux ménages qui arrivent dans la commune		Appel à projet 0 déchet, action avec Idelux Environnement (expo, atelier et chat groupé gobelets réutilisable et gourdes
1: Rationalisation des déplacements (co-voiturage, regroupement de commandes, home working...)	15 - Une Administration communale à la pointe	5 - Une commune éco-responsable	Indéterminé		Télétravail mis en place Réunions in visio et webinaires sont très largement utilisés depuis la crise Covid => gain de temps et financier (déplacements)	Télétravail mis en place en 2020	Télétravail mis en place en 2020 La crise Covid a également permis de mettre en place des systèmes de réunions à distance (visio), ainsi que pour certaines formations.
1: Poursuivre l'utilisation d'outillage électrique	15 - Une Administration communale à la pointe	5 - Une commune éco-responsable	Achévé		En 2024 : achat d'un glutton électrique ainsi que d'un bruleur thermique		2020 : achat débroussailluse électrique, souffleur à main électrique, bineuse sarcluse électrique, balayeuse électrique, tondeuse à gazon électrique
1: Poursuivre la réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments communaux	15 - Une Administration communale à la pointe	5 - Une commune éco-responsable	En cours de réalisation		Dossier pour l'installation de panneaux photovoltaïques à l'aérodrome. Réalisation du chantier POLLEC 2020 investissement: installation solaire thermique à la piscine pour le	Poursuite de la mise en place de Panneaux photovoltaïques sur les bâtiments communaux	Fin installation PHV sur 5 bâtiments communaux (école Poix, académie, hall des ouvriers, bibliothèque et ferme Samray) - Etude d'une ou deux installations photovoltaïques à l'aérodrome: bureau

Nom du projet	Objectifs stratégiques (OS)	Objectifs opérationnels (OO)	Etat d'avancement	Avenant au PST mai 2024	Evaluation finale	Suivi au 12/2020	Suivi au 11/2021
					préchauffage de l'eau chaude sanitaire et pour l'eau des bassins. Suivi du dossier FEDER avec la cellule IDELUX Projets Publics en ce qui concerne le : - Volet 1 : rénovation énergétique de la maison citoyenne - Volet 2 : installation de panneaux photovoltaïques sur l'Hôtel de Ville. Suivi du dossier de placement de 8 bornes de recharge de 11Kw pour voitures électriques en collaboration avec la cellule IDELUX Projets Publics.		d'étude désigné - étude en interne de la pertinence d'une installation PHV à l'hotel de ville et la salle communale
16 - Saint-Hubert et le bien-être animal > 1 - Sensibiliser la population, prendre des initiatives innovantes et veiller à l'application des normes							
Concrétisation d'actions proposées par la commission du BEA	16 - Saint-Hubert et le bien-être animal	1 - Sensibiliser la population, prendre des initiatives innovantes et veiller à l'application des normes	Achévé		Conseil communal du 18.06.2020 : création d'un conseil consultatif du bien-être animal 2023,04,23 salon du bien-être animal 2024,02,05 création d'une page Facebook Bien être animal 2024,04,21 salon du bien être animal		